แบบฟอร์มที่ 2 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ. และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)
G 3 โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กเครือข่ายปฐมภูมิเมือง-ดอนจาน ให้มีประสิทธิภาพ ปี 2559

	กิจกรรม
	แผนปฏิบัติการ
(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล
(Schedule variance)
	
งบประมาณ
	ผลการใช้งบประมาณ (Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน (บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	1. แต่งตั้งคณะกรรมการฺโดยบูรณาการร่วมกับ DHS+3ดี (MCH Board)
2. ประชุมคณะกรรมการ MCH Board 

	ต.ค.58
	ก.ย.59
	คณะกรรมการ MCH Board 20 คน

	1
	1
	
	/
	
	1,800
	1,800
	100

	3.วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และสะท้อนคืนกลับข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนแก้ไขปัญหา

	
	
	
	1
	1
	
	/
	
	-
	-
	-

	4.กำหนดนโยบาย และจัดทำ MOU ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ
	ต.ค.58
	ก.ย.59
	
	15 ธ.ค.58 
	
	
	/
	
	-
	-
	-

	5. พัฒนาบุคลากร MCH โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การประเมินตนเอง  หลักสูตร



	ต.ค.58
	ก.ย.59
	พยาบาล รพ.สต./ PCU 
จำนวน 30 คน
	7 มี.ค.2559

	1
	
	/
	
	14,600
	14,600
	100

	กิจกรรม
	แผนปฏิบัติการ
(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล
(Schedule variance)
	
งบประมาณ
	ผลการใช้งบประมาณ (Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน (บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	5.๑ ANC คุณภาพ
๕.๒ PP 
๕.๓ นมแม่
๕.๔ คลินิกสุขภาพเด็กดี
 ๕.๕พัฒนาการเด็ก ๐-๕ปี
๕.๖ อบรมครูศูนย์เด็กเล็กอำเภอเมืองแห่งละ๒คน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. พัฒนาศักยภาพแก่ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก : อสน. 
	ต.ค.58
	ก.ย.59
	
	มี.ค.59 ,
ก.ค.59
	100
	
	/
	
	บูรณาการ G1และงบอปท.
	
	

	8. รณรงค์/สร้างกระแสเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
	ต.ค.58
	ก.ย.59
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.สนับสนุน Set คลอด ให้ รพ.สต.
	ต.ค.58
	ก.ย.59
	-รพ.สต./ศสม.21 แห่งๆละ 1 ชุด
-รพ.สต.หนองสอ ,รพ.สต.นาจารย์ และรพ.สต.ห้วยโพธิ์ แห่งละ 2 ชุด
	   ก.พ. 59
	
	/
(บริษัทไม่จำหน่าย)
	
	
	13,500
	0
	0

	10. สนับสนุนอุปกรณ์การคัดกรองพัฒนาเด็ก
	ต.ค.58
	ก.ย.59
	-รพ.สต./ศสม.  ที่ชุดอุปกรณ์ชำรุด 2 แห่ง 
	ก.พ. 59
	
	
	/
	
	7,600
	7,600
	7,600

	รวมงบประมาณ
	39,900
	24,000
	60.15


ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ
1. ความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการข้อมูลงาน MCH
	2. ปัจเจกบุคคลที่ส่งผลกระทบงาน MCH 
	3. บุคลากรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย ทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง  





















แบบฟอร์มที่ 2 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ. และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สุขภาพดีทุกกลุ่มวัยและส่งผ่านกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ ปี 2559
(KPI 3.3 กลุ่มวัยรุ่น 15- 21 ปี)

	กิจกรรม
	แผนปฏิบัติการ
(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล
(Schedule variance)
	
งบประมาณ
	ผลการใช้งบประมาณ (Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน (บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม

	พ.ย.58
	พ.ย.58
	
	1
	100
	
	/
	
	-
	-
	-

	2. จัดวิเคราะห์ข้อมูล การสะท้อนคืนกลับข้อมูล แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และร่วมการวางแผน กำหนดแนวทาง/มาตรการแก้ไขป้ญหาแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ
	พ.ย.58
	ก.ย.59
	
	1
	100
	
	/
	
	500
	500
	100

	4. ขับเคลื่อนสมาชิก TO BE NO.1 และ วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพไม่ท้อง
-- MOU ผู้บริหาร

	พ.ย.58
	ก.พ.59
	  รร.นำร่อง 6 แห่ง  
-รร.เขตเทศบาล 3 แห่ง ได้แก่
 รร.เมืองกาฬสินธุ์/รร.เทศบาล 2/
 รร.อนุกูลนารี 

	ก.พ.59
	100
	
	/
	
	49,200
	49,200
	100

	กิจกรรม
	แผนปฏิบัติการ
(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล
(Schedule variance)
	
งบประมาณ
	ผลการใช้งบประมาณ (Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน (บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	- อบรมแกนนำนักเรียน โรงเรียนนำร่อง 6 แห่ง

	
	
	( อีก 3 แห่งประสานสสอ.บอกงบพื้นที่)
-รร.อ.เมือง 3 แห่ง  ได้แก่
รร.นาจารย์/รรแกเปะวิทยานุสรณ์ /
รร.ขมิ้น
จำนวน 480 คน
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	/
	
	
	
	

	-สนับสนุนรร.วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง

	
	
	
	
	
	
	/
	
	
	
	

	
รวมงบประมาณ
	
49,700
	
49,700

	100















แบบฟอร์มที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ
คปสอ.เมือง

	ลำดับ
	ชื่อแผนงานโครงการ
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล
(Schedule variance)
	งบประมาณ
(Budget)
	ผลการใช้งบประมาณ (Actual)

	
	
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน (บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	1
	โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กเครือข่ายปฐมภูมิเมือง-ดอนจาน ให้มีประสิทธิภาพ 
ปี 2559
	
	/
	
	13,500
	13,500
	

	
	สรุปรวม
	
	
	
	
	
	









..........................................................................................................................................................................................................












แบบฟอร์มที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ
คปสอ.เมือง

	ลำดับ
	ชื่อแผนงานโครงการ
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล
(Schedule variance)
	งบประมาณ
(Budget)
	ผลการใช้งบประมาณ (Actual)

	
	
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน (บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	1
	โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กเครือข่ายปฐมภูมิเมือง-ดอนจาน ให้มีประสิทธิภาพ 
ปี 2559
	
	/
	
	7,600
	7,600
	

	
	สรุปรวม
	
	
	
	
	
	



ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ
มีครูและนักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมอบรมเพิ่มขึ้น ทำให้มีการเพิ่มงบประมาณในการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน


แบบฟอร์มที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ
คปสอ.เมือง

	ลำดับ
	ชื่อแผนงานโครงการ
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล
(Schedule variance)
	งบประมาณ
(Budget)
	ผลการใช้งบประมาณ (Actual)

	
	
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน (บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	1
	โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กเครือข่ายปฐมภูมิเมือง-ดอนจาน ให้มีประสิทธิภาพ 
ปี 2559
	
	/
	
	14,600
	14,600
	

	
	สรุปรวม
	
	
	
	
	
	





