แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการ)
ชื่อแผนงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๙
	กิจกรรม



	แผนปฏิบัติการ
(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน

	สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล
(Schedule Variance)
	งบประมาณ


	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ปการเปรียบเทียบแผน ฝ.....................................................................................................
...ตตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน
(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	1. การพัฒนาระบบการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
 ๑.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
๑.๒ สนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษา
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
สถานบริการสาธารณสุข
 ๑.๓ อบรมการวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
	




ต.ค.58

ธ.ค.58





มี.ค.59
	




พ.ย.58

ม.ค.59





ส.ค.59
	




มีคณะกรรมการ 1 ชุด
๒๕ แห่ง





๒๕ แห่ง
	




1







๒๕ แห่ง
	




100







100
	












	




/

/





/



	
	






๑๒๕,๐๐๐





19,350
	






๑๒๕,๐๐๐





19,350
	






๑๐๐





๑๐๐



	กิจกรรม



	แผนปฏิบัติการ
(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน

	สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล
(Schedule Variance)
	งบประมาณ


	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ปการเปรียบเทียบแผน ฝ.....................................................................................................
...ตตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน
(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	๑.๔ ประชุมสัมนาเตรียมความพร้อมบุคลากร
เครือข่ายในการดำเนินงาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
๑.๕ อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการ
ดำเนินงานสุขศึกษาและรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๑.๖ ประชุมสัมนาวิชาการการดำเนินงาน
ควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ำดี


	มี.ค.59







มี.ค.59



มี.ค.59
	ส.ค.59







ส.ค.59



ส.ค.59
	รพสต.25 แห่ง






จนท. 25 คน



จนท.75 คน
	25 แห่ง







25 คน



รอดำเนินการ
	100







100
	
	/







/



/
	
	4,050







13,050



8,850
	4,050







13,050
	๑๐๐







๑๐๐





	กิจกรรม



	แผนปฏิบัติการ
(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน

	สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล
(Schedule Variance)
	งบประมาณ


	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ปการเปรียบเทียบแผน ฝ.....................................................................................................
...ตตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน
(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	๑.7  จัดซื้อจัดจ้างสื่อสุขศึกษาต้นแบบเพื่อใช้ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
๑.8 สนับสนุนขวัญกำลังลังใจเพื่อการสร้างผลงานที่ดีระดับสถานบริการ
- ประกวดสถานบริการที่มีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับฯ
๑.9 ดำเนินการกำกับการดำเนินงานในพื้นที่
	พ.ย.58



มี.ค.59







ต.ค.58
	ธ.ค.58



ส.ค.59







มี.ค.59
	



รพสต.25 แห่ง






รพสต.25 แห่ง

	



รอดำเนินการ






กำลังดำเนินการ
	100
	
	/



/







/
	
	22,346



6,000







21.600
	22,346
	๑๐๐




	กิจกรรม



	แผนปฏิบัติการ
(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน

	สรุปการเปรียบเทียบแผน /ผล
(Schedule Variance)
	งบประมาณ


	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ปการเปรียบเทียบแผน ฝ.....................................................................................................
...ตตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน
(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	๒ .คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวาจาตรวจอุจาระและให้การรักษาบุคคลที่ตรวจพบ
๒.๑ จัดซื้อ/จัดจ้างทำแบบคัดกรองประชาชนที่มีอายุครบ๔๐ปีในปี๒๕๕๙ และนักเรียน ป.๔-๖ ทุกคน
๒.๒ ค่าวัสดุตรวจอุจจาระ
๒.๓ การให้การรักษา
	




ต.ค.58



มี.ค.59

ต.ค.58
	




มี.ค.59



เม.ย.59

ก.ย.59
	




2,๘๐๐ คน



2,800 คน

ผู้ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ
	




2,๘๐๐ คน


2,๘๐๐ คน

	




100



[bookmark: _GoBack]100
	
	




/


/


/
	
	




14,000



28,000

	




14,000



28,000



	






	รวมงบประมาณ
	  ๒๘๔,๒๔๖
	247,806
	87.18



ปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ
การโอนเงินล่าช้า(โอนต้นเดือนมกราคม 2559)
