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	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับ
	ต.ค58
	ต.ค58
	
	/
	
	
	
	
	บูรณาการกับ G5
	
	

	2.ประชุมเพื่อทบทวนประเมิน วิเคราะห์ การดำเนินงานที่ผ่านมา
	ต.ค58
	ต.ค58
	
	/
	
	
	
	
	บูรณาการกับการประชุมแผน คปสอ.
	
	

	3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ภายในอำเภอห้วยผึ้ง 
1.1) การดูแลสุขภาพประชากรทุกกลุ่มวัย
1.2) ประชากรกลุ่ม 6 โรคการใช้ CPG&NCPG 
1.3) การดูแลกลุ่มผู้ป่วยเร่งด่วน (fast track
	ธ.ค58

มิ.ย59
	ธ.ค58

มิ.59
	35

35
	30

39
	85

100
	


	
	
	9,000

	3,000

3,900
	33.33

43.33

	4. ติดตาม ประเมิน การปฏิบัติงาน 
เสริมแรง เสริมพลัง ถอดบทเรียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4.1. ประชุม นิเทศ ติดตาม และสรุปการดำเนินการ/การตอบแบบประเมินตนเอง
4.2. กิจกรรมประกวด นำเสนอ ความรู้ – ผล ที่ได้จากการดูแลผู้ป่วย 6 โรค-fast track (CQI/best practiceoral presentation

	ธ.ค58
มี.ค59
พ.ค59
ส.ค59

เม.ย59
	ธ.ค58
มี.ค59
พ.ค59
ส.ค59

เม.ย59
	   30
   
    30
   30

   30
	  39

  25
  36

  34
	  100

  83
  100
  
   100
	/


	
	
	
6,400

6,000

	

13,400


	

   100

	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	4.3. สื่อสารให้ทราบทั้งภายในและภายนอกองค์กร : การร่วมนำเสนอ ผลงานผ่าน poster presentation/oral presentation /การจัดป้ายนิเทศหรือซุ้มกิจกรรมต่างๆ
	ส.ค59
	ก.ย59
	
	
	
	
	
	
	4,440
	4,480
	100

	5. ประเมินตนเอง ของ สุขศาลา 18 แห่ง
	ต.ค58
	ต.ค58
	กำลังวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินตนเอง
	
	
	
	
	-
	
	

	6. การเยี่ยมเสริมพลัง
ประชุมและนิเทศติดตามตามเกณฑ์ของสุขศาลา 
1.1 นิเทศครั้งที่ 1 สุขศาลา 18 แห่ง  นิเทศ 2 แห่ง : 1 วัน(รวมใช้เวลา 9 วัน)
1.2 นิเทศครั้งที่ 2  สุขศาลา 6 แห่ง 
นิเทศ 2 แห่ง : 1 วัน(รวมใช้เวลา 3 วัน)
	

พ.ย58

มิ.ย59
	

ธ.ค58

มิ.ย59
	

18
	

18
	

100
	
	
	
	10,800



3,600

	10,800
	100

	7. พัฒนาทักษะทีมหมอครอบครัว ระดับอำเภอ ตำบล ชุมชน   
*บูรณาการร่วมกับ กิจกรรมในจุดยืนที่ 1
	ธ.ค58
มี.ค59
พ.ค59
ก.ค59
	ธ.ค58
มี.ค59
พ.ค59
ส.ค59
	20
	20
	100
	/
	
	
	เบิกจ่ายในกิจกรรมที่3
	
	





	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	8. พัฒนาทักษะการเยี่ยมประเมิน การเยี่ยมเสริมพลัง และการสรุปถอดบทเรียน
*บูรณาการร่วมกับ G1 G5 และ DHML
	มี.ค59
พ.ค59
ก.ค59
	มี.ค59
พ.ค59
ส.ค59
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	รวมงบประมาณ
	40,240
	[bookmark: _GoBack]35,580
	85.93



ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ
- การจัดทำ/อนุมัติแผนงานโครงการล่าช้า  
- แนวทางการบริหารจัดการเงินไม่ชัดเจน ล่าช้าทำให้การโอนเงินให้ สสอ. ล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า



