ชื่อแผนงานโครงการที่4 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของอำเภอห้วยผึ้ง ปี2559
	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	1.งานป้องกันควบคุมวัณโรค
.ประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานคลินิกวัณโรค(QTB)
	ธ.ค58
	ธ.ค58
	1
	1
	100
	
	/
	
	บูรณาการกับงบประมาณ 33,120 
	33,120 
	100

	2.จัดทำแผนงานโครงการระดับพื้นที่ทุกสถานบริการ
	ต.ค58
	ก.ย59
	6
	6
	100
	
	/
	
	งบPP ของพื้นที่
	-
	[bookmark: _GoBack]-

	3.ติดตามนิเทศงาน การดำเนินงานตามมาตรฐานคลินิกวัณโรค
	ต.ค58
	ก.ย59
	1
	1
	1
	
	/
	
	
	
	-

	4.จัดทำศูนย์การจัดการวัณโรคแบบครบวงจร
	ต.ค58
	ก.ย59
	1
	1
	100
	
	/
	
	
	-
	

	5.พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยวัณโรคทั่วไป
-จัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคโลก และสัปดาห์ต่อต้านวัณโรค
-สร้างองค์ความรู้ อสม. ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่งานวัณโรค ระบบ DOTS(MR.TB หมู่บ้าน/ตำบล)
จัดประชุม DOTS Meeting
	

ต.ค58
	

ก.ย59
	

1(ครั้ง)
	

1
	

100
	


	

/
	
	
	-
	-

	6.คัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยเบาหวานผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้มีอาการสงสัยในชุมชน
	ต.ค58
	ก.ย59
	900(คน)
	302
	33.55
	
	/
	
	
	-
	-



	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	7.Conference Case
	ธ.ค58
	ก.ย59
	1ครั้ง
	0
	0
	/
	
	
	      -
	
	

	2.โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
1.ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานOV/CCA
	ต.ค58
	พ.ย58
	1
	1
	100
	
	/
	
	2,520บูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ
	-
	-

	2.จัดทำแผนงานโครงการลดโรคพยาธิใบตับและมะเร็งท่อน้ำดีในระดับพื้นที่
	ต.ค58
	พ.ย58
	1
	1
	100
	
	/
	
	งบPP ของพื้นที่
	-
	-

	3.รณรงค์ตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ40ปีด้วยแบบคัดกรอง CCA 01
	พ.ย58
	พ.ย58
	110คน ต.นิคมห้วยผึ้ง
	108
	98.18%
	
	/
	
	บูรณาการกับงบประมาณสนับสนุนจาก สสจ.73,725
	500
	

	4.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สุขศึกษาเพื่อสร้างกระแสและประกาศนโยบายลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ครอบคลุมทุกหมู่บ้านตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
	ธ.ค58
	พ.ค59
	16 หมู่บ้าน
	16
	100
	
	/
	
	บูรณาการกับงบประมาณสนับสนุนจาก สสจ.73,725
	-
	-

	5.รณรงค์ตรวจ Kato’thick smear ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงหมู่บ้านต้นแบบ
	ธ.ค58
	ม.ค59
	101 คน
	0
	0
	/
	
	
	บูรณาการกับงบประมาณสนับสนุนจาก สสจ.73,725
	-
	-

	6.ดำเนินการหมู่บ้านต้นแบบเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค“ไม่กินปลาดิบ”อย่างน้อยสถานบริการละ ๑ หมู่บ้าน
	ก.พ59
	ก.ค59
	1 หมู่บ้าน
	1
	1
	
	/
	
	บูรณาการกับงบประมาณสนับสนุนจาก สสจ.73,725
	33,000
	100

	7.ดำเนินการโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มนักเรียน อย่างน้อยสถานบริการละ ๑ รร
	ก.พ59
	ก.ค59
	1 รร.
	1
	1
	
	/
	
	60,000
	24,800
	100

	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	8.ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ทุกสถานบริการ ๑ ครั้ง/ปี
	พ.ค59
	มิ.ย59
	1
	1
	100
	
	/
	
	ใช้ติดตามนิเทศงานของ คปสอ.
	-
	-

	9.ถอดบทเรียน สรุปและนำเสนอผลการดำเนินงาน
	ก.ย59
	ก.ย59
	1
	0
	0
	/
	
	
	บูรณาการกับ G5
	-
	-

	3.โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
1.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรเครือข่าย
1.1จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างกระแส/ปลุกจิตสำนึกการป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1.2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานโรคเรื้อรัง
	
ต.ค58

ก.พ59

ก.พ59
มิ.ย59
	
พ.ย58

มี.ค59

มี.ค59
ก.ค59


	
	
	
	
	
	
	21,000




6,000
	
-



-
	
-



-

	2.พัฒนาคุณภาพศูนย์เรียนรู้ ระดับโรงพยาบาล รพ.สต.และชุมชน
-พัฒนามาตรฐานคลินิก NCD ,DPAC เชื่อมโยงระดับอำเภอ ตำบล สู่ระดับชุมชนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดัน 
-สนับสนุนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า ฟันและ CVD risk
	ต.ค58
	ก.ค59
	
	
	
	
	
	
	30,000
	-
	-

	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	3.พัฒนากลไกในชุมชนให้เกิดการส่งเสริม ดูแลป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นนวตกรรมของกลุ่ม/  ชมรม การดูแล การส่งเสริมดูแลป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน
	ต.ค58
	ก.ค59
	
	
	
	
	
	
	18,000
	-
	-

	4.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร DataCenter
	ต.ค58
	ก.ค59
	
	
	
	
	
	
	บูรณาการกับG5
	-
	-

	5.การติดตามประเมินผล
	มี.ค -ก.ค59
	มี.ค -ก.ค59
	
	
	
	
	
	
	บูรณาการกับนิเทศงาน 
คปสอ.
	-
	-

	6.ถอดบทเรียน สรุปและนำเสนอผลการดำเนินงาน
	มี.ค59
ก.ค59
	มี.ค59
ก.ค59
	
	
	
	
	
	
	บูรณาการกับG5
	-
	-

	4.งานคุ้มครองผู้บริโภค
1.แต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค
	ต.ค58
	ธ.ค58
	
	
	
	
	
	
	    -
	-
	-

	2.จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ(ศูนย์เย็นใจ) ระดับอำเภอและระดับ รพ.สต.
	ต.ค58
	ธ.ค58
	
	
	
	
	
	
	7,000
	-
	-

	3.จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค สื่อวิทยุในชุมชน
	พ.ย58
	ธ.ค59
	
	
	
	
	
	
	    -
	
	




	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	4.จัดทำแผนงานโครงการด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย
 - เก็บตัวอย่างอาหาร
 - ตรวจร้านค้าชำ
 - ตรวจสถานพยาบาล/คลินิก/ร้านขายยา
	พ.ย58
	ก.ย59
	
	
	
	
	
	
	6,000
(ใช้งบPP)
	-
	-

	5.จัดพิธีมอบป้าย Clean Food Good Test และป้ายทองสำหรับร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์
	ก.ค59
	ก.ย59
	
	
	
	
	
	
	งบกองทุน
	-
	-

	6.อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขด้านคุ้มครองผู้บริโภค
	ม.ค59
	ก.พ59
	
	
	
	
	
	
	21,800
	-
	-

	7.อบรมพัฒนาศักยภาพ อย.น้อย
	พ.ค59
	มิ.ย59
	
	
	
	
	
	
	7,000
	-
	

	รวม
	
	
	
	
	
	รวมงบประมาณ
	254,520
	91,420
	36.00



ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ
- การจัดทำ/อนุมัติแผนงานโครงการล่าช้า  
- แนวทางการบริหารจัดการเงินไม่ชัดเจนล่าช้าทำให้การโอนเงินให้ สสอ. ล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า

