ชื่อแผนงานโครงการที่5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ คปสอ.ห้วยผึ้ง ให้มีความเป็นเลิศ ทันสมัย บุคลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข บนฐาน     วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2559
	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	1.จัดประชุมทีมพัฒนากระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.ห้วยผึ้งเพื่อ
-ทบทวนภารกิจและโครงสร้างองค์กรบทบาทหน้าที่
-จัดระบบงบประมาณ
-จัดรวบรวมวิเคราะห์แผนงานโครงการเพื่อบูรณาการแผนงานร่วมกัน
	ต.ค58
	ต.ค58
	1ครั้ง
	1
	100
	
	/
	
	บูรณาการประชุม คปสอ.
	/
	

	2.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการทุกระดับ
ประกอบด้วยคำสั่ง DHS,FCT,ทีมยุทธศาสตร์,ทีมรับผิดชอบเป้าประสงค์,คณะทำงานขับเคลื่อนตามกิจกรรม
	ต.ค58
	ต.ค58
	6 ชุด
	6ชุด
	100
	
	/
	
	-
	/
	

	3.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์ ทบทวนและประเมินตนเองเพื่อหาส่วนขาดมาปรับปรุงการบริหารทั่วทั้งองค์การ  
	ต.ค58
	ต.ค58
	บูรณาการกับการประชุม(CUP)
	
	
	
	
	3,500
	-
	-



	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	4.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ห้วยผึ้งและแผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหารการเงินการคลัง โดยนำส่วนขาดธรรมาธิบาลมาปรับปรุงการบริหารทั่วทั้งองค์การ
	
	
	6โครงการ
	6โครงการ
	100
	
	/
	
	บูรณาการประชุม คปสอ.
	/
	/

	5. จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายและจัดทำพันธะสัญญา(MOU)กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและประกาศวาระอำเภอ
	ธ.ค58
	ธ.ค58
	
	
	
	/
	
	
	บูรณาการกิจกรรม G1
	/
	/

	6.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมบริหารเป้าประสงค์ให้มีศักยภาพในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
	ม.ค59
	ก.พ59
	
	
	
	
	
	
	บูรณาการกิจกรรม G1
	/
	/

	๗. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ DHDC  เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ
๗.1จัดหาพัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๗.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและผู้ดูแล ระบบ DHDC
๗.3 พัฒนาผู้บันทึกและผู้รับผิดชอบ KPI
  ๗.๔ บูรณาการประชุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงาน
	ม.ค59

ม.ค59

ม.ค59

ต.ค58
	ก.พ59

ก.พ59

ก.พ59

ส.ค59
	
	
	
	
	
	
	

208,000


	

132,970

8,000
	

63.92

3.84



	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	๘. ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของการบริหารจัดการ และการแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และค้นหานวัตกรรมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 4 ระยะ
ระยะที่1 ค้นหา วิเคราะห์ ประเด็นปัญหา การบริหารจัดการและแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ในทุกระดับและจัดทำโครงร่าง
ระยะที่ 2 ออกแบบจัดทำเครื่องมือและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ระยะที่ 3 การลงข้อมูล และวิเคราะห์ แปรผล ข้อมูล
ระยะที่ 4 การสรุปผลนวัตกรรมและจัดการความรู้
	




ธ.ค58


ก.พ59

พ.ค59

ก.ค59
	




ธ.ค58


ก.พ59

พ.ค59

ก.ค59
	
	
	
	
	
	
	






12,800
	






4,700





	






36.71

	๙. จัดประชุม คปสอ.เพื่อกำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์อำเภอ
	ต.ค59
	ส.ค59
	12ครั้ง
	3ครั้ง
	
	
	/
	
	21,000
	/
	/

	๑๐. สรุปนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหารในระดับอำเภอ โซน
	ธ.ค58
	ก.ค59
	
	
	
	
	
	
	บูรณาการกับกิจกรรมอื่น
	/
	/

	๑๑. บูรณาการทีมเครือข่าย นิเทศติดตามเยี่ยม รพ.สต.และชุมชน
	ก.พ59
	ก.ค59
	
	
	
	
	
	
	2,400
	/
	/

	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	๑๒. ประชุมสรุปผลการติดตามเยี่ยมสร้างบรรยากาศการประเมินเชิงสร้างสรรค์(Goal Meettingทุก6เดือน) จากจังหวัด
	ก.พ59
	ส.ค59
	
	
	
	
	
	
	20,000
	/
	/

	๑๓. ประชุมประเมินตนเอง สรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
	มิ.ย59
	ส.ค59
	
	
	
	
	
	
	3,500
	/
	/

	๑๔. จัดมหกรรมสุขภาพ “ห้วยผึ้งเมืองต้นแบบแห่งสุขภาวะ เพื่อ นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ในพื้นที่
	ส.ค59
	ส.ค59
	
	
	
	
	
	
	80,000
	-
	-

	รวม
	
	
	
	
	
	รวมงบประมาณ
	351,200
	145,670
	41.47



ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ
- การจัดทำ/อนุมัติแผนงานโครงการล่าช้า  
- แนวทางการบริหารจัดการเงินไม่ชัดเจนล่าช้าทำให้การโอนเงินให้ สสอ. ล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า
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