[bookmark: _GoBack]        ชื่อแผนงานโครงการที่6 โครงการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE แก้ปัญหาวัยรุ่นวัยเรียน  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับอำเภอ  (บูรณาการทีม  ๓ ดีและ DHS)
	ธ.ค 58
	ธ.ค 58
	บูรณาการประชุม (cup)
	
	
	/
	
	     -
	
	

	๒.จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงและกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
	ธ.ค 58
	ธ.ค 58
	
	
	
	
	
	3,000
	
	

	๓. จัดเวทีลงนามความร่วมมือ(MOU) ร่วมกับส่วนราชการและภาคีเครือข่าย ประกาศวาระขับเคลื่อนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน แก้ปัญหาวัยรุ่นวัยเรียน
	ธ.ค 58
	ธ.ค 58
	
	
	
	
	
	
	บูรณาการกิจกรรมMOU G1
	
	

	๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชมรม To Be Number One               ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ๓ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง      โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา และโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที๔.๑  จัดตั้งชมรม รวบรวมสมาชิกระดมทุน
๔.๒  กำหนดข้อตกลง กรอบกิจกรรมชมรมเชิงสร้างสรรค์

	ธ.ค 58
	ธ.ค 58
	150คน
	150คน
	100
	/
(ม.ค59)
	
	
	16,800
	16,200
	96.43

	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	5  การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสในสถานศึกษา และร่วมรณรงค์
	
	
	
	
	
	
	/
	
	
	
	

	สร้างกระแสร่วมกับชมรมหรือเครือข่ายอื่นๆ ในวันสำคัญ เช่น วันต่อต้านยาเสพติด,วันเอดส์โลก,วันเข้าพรรษา  วันลอยกระทง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	กิจกรรมหลักที่ ๑ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการใช้ยาเสพติด
  ๑.๑ การรณรงค์สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสายในสถานศึกษา    โดยแกนนำชมรมฯ  จัดบอร์ดนิทรรศการ สุขศึกษารายกลุ่ม สื่อแผ่นพับ  เป็นต้น
 ๑.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสร่วมกับชมรมหรือเครือข่ายอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น วันต่อต้านยาเสพติด วันเอดส์โลกวันเข้าพรรษา  วันลอยกระทง  วัน อสม.แห่งชาติ  เป็นต้น
	ม.ค 59







ม.ค 59
	ก.ย 59







ก.ย 59
	
	
	/






/
	
	
	
	




15,000
	




15,000

	




100


	กิจกรรมหลักที่ ๒ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	๒.๑ จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ในสถานศึกษาตามแนวทางกรมสุขภาพจิต    (ปรับทุกข์  สร้างสุข  แก้ปัญหา  พัฒนา EQ)
	ม.ค 59
	ม.ค 59
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	๒.๒ จัดอบรมแกนนำชมรมฯ ประจำศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์ การให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมปรับทุกข์  สร้างสุขแก้ปัญหา   พัฒนา EQ)
 ๒.๓  จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวิชาการ เช่น ประกวดคำขวัญ  การแข่งขัน วาดภาพ  แข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ  เป็นต้น
 ๒.๔  จัดกิจกรรมด้านดนตรีและกีฬา เช่น ประกวดร้องเพลง เล่นดนตรี เต้นแอโรบิค  เป็นต้น
๒.๕ กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น การนั่งสมาธิ  การเข้าวัดฟังธรรม
กิจกรรมหลักที่ ๓ การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายป้องกันช่วยเหลือ
๓.๑ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกชมรม และเครือข่ายอื่น  เช่น   สภาเยาวชน  ชมรม อสม.
	ม.ค 59
	ส.ค59
	
	
	
	
	
	
	10,800
	10,800
	100




	กิจกรรม

	แผนปฎิบัติการ(Schedule)
	ผลการดำเนินงาน
	สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)
	งบประมาณ(Budget)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)

	
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด
	เป้าหมาย
	ผลงาน
	ร้อยละ
	ล่าช้า
	ตามแผน
	เร็วกว่าแผน
	
	จำนวน(บาท)
	ร้อยละการเบิกจ่าย

	๖. ติดตามนิเทศ สนับสนุน โดยทีมบูรณาการ ๓ ดี และ DHS
	ก.ค59
	ส.ค59
	
	
	
	
	
	
	บูรณาโครงการDHML
	
	

	๗. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชมรม To Be Number One เพื่อคัดเลือกชมรมที่มีกิจกรรมดีเด่นระดับอำเภอเข้ารับการประกวดในระดับจังหวัด
	ก.ค59
	ก.ค59
	
	
	
	
	
	
	19,000
	
	

	๘. สรุปผลการดำเนินงาน
	ก.ย59
	ก.ย59
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	รวมงบประมาณ
	64,600
	42,000
	65.01


ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ
- การจัดทำ/อนุมัติแผนงานโครงการล่าช้า  
- แนวทางการบริหารจัดการเงินไม่ชัดเจนล่าช้าทำให้การโอนเงินให้ สสอ. ล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า

