1. เรื่อง...การดำเนินงานตามแผน /โครงการล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด
2.  หลักการและเหตุผล
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการดำเนินงานตามแผน/โครงการมีความล่าช้า ซึ่งขาดคนรับผิดชอบงานโดยตรง จึงทำให้เกิดการติดตามงานแผน/โครงการ ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ในกรณี ที่งบล่าช้า จึงขอใช้งบของโรงพยาบาลก่อน และกรณีโครงการช้า ต้องรอรับการอนุมัติ โดยการติดตามให้อนุมัติโครงการภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ เมืออนุติโครงการเรียบร้อยแล้ว การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด จึงทำให้การติดตามงานโครงการไม่ล่าช้า ทันตามเวลาที่กำหนด และทำให้ได้ผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด ได้ผลงานครบถ้วน สมบรูณ์ /ทันเวลา ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทำและบรรณรุตามเป้าประสงค์ตามปีงบประมาณนั้นๆ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ /ทันเวลา
-เพื่อให้การดำเนินงานตามแผน เป็นไปตามเวลาที่กำหนดและเป้าหมายที่กำหนดไว้
 - เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าต่างๆในการติดตามงานแผน/โครงการ
3. สมมุติฐาน (กรณีใช้สถิติ)
4. ประโยชน์ของงานวิจัย
ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ /ทันเวลา
การดำเนินงานตามแผน เป็นไปตามเวลาที่กำหนดและเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. รูปแบบ
6. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
· ผู้รับผิดชอบรายเป้าประสงค์
7. เครื่องมือ
· แบบฟอร์มการติดตามงานแผน/โครงการประจำเดือน
· ประชุม คปสอ. ตามไตรมาส


8. ขั้นตอน
1.เขียนโครงการ
2.เสนอเพื่ออนุมัติ                     
3.ติดตาม
4.สรุปผล/ปรับปรุงการทำงาน             
9. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1.ขาดคนรับผิดชอบ
2.ติดตามทุกเดือน /ไตรมาส
3.แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ
3.รายงานผู้บริหาร
กรณี งบล่าช้า ประสานขอใช้งบ โรงพยาบาลก่อน
กรณี โครงการช้า (รอการอนุมัติ) ติดตามให้อนุมัติภายในเดือน ธันวาคม ของปีงบ
10. ผลการวิเคราะห์
แจกแจงความถี่ จำนวนและร้อยละ
11. อภิปรายผล
การดำเนินงานตามแผน/โครงการได้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ เจ้าของโครงการ  วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งทำให้ได้โครงการตามแผนที่กำหนด และได้ผลงานครบถ้วน สมบรูณ์ /ทันเวลา ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
12. ข้อเสนอแนะ
การดำเนินงานแผน/โครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการติดตามแผนงานโครงการให้ได้งานตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบรูณ์ /ทันเวลา ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
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